

### Príloha 8.1a - Opatrenia pre aglomerácie nad 2000 EO – zberné systémy

Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Plánované opatrenie na dosiahnutie súladu s čl.3 (stoková sieť)	Očakávaný dátum začiatku prác na stokovej sieti [rrrr-mm-dd]	Očakávaný dátum ukončenia prác na stokovej sieti [rrrr-mm-dd]	Názov čiasťkového povodia
SKA4010399	Bátorove Kosihy	budovanie stokovej siete	2021-07-01	2021-12-31	Dunaj
SKA4010402	Nesvady	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Dunaj
SKA4010403	Zemianska Olča	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2024-12-31	Dunaj