

Príloha 8.1a - Opatrenia pre aglomerácie nad 2000 EO – zberné systémy

Kód aglomerácie	Názov aglomerácie	Plánované opatrenie na dosiahnutie súladu s čl.3 (stoková sieť)	Očakávaný dátum začiatku prác na stokovej sieti [rrrr-mm-dd]	Očakávaný dátum ukončenia prác na stokovej sieti [rrrr-mm-dd]	Názov čiastkového povodia
SKA4040437	Bánov	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA5110511	Belá - okr. Žilina	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3080375	Beluša	budovanie stokovej siete	2023-04-01	2025-12-31	Váh
SKA3070363	Diviaky nad Nitricou	budovanie stokovej siete	2021-01-01	2023-12-31	Váh
SKA5110516	Divina	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA5110508	Dolný Hričov	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4040425	Dolný Ohaj	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2040280	Drahovce	budovanie stokovej siete	2021-12-01	2027-12-31	Váh
SKA3070352	Chrenovec - Brusno	budovanie stokovej siete	2021-01-01	2023-12-31	Váh
SKA2040282	Chtelnica	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2024-12-31	Váh
SKA4040438	Kmeťovo	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4010068	Kolárovo	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4040431	Komjatice	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2040274	Krakovany	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2024-12-31	Váh
SKA5040464	Kysucký Lieskovec	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3080380	Lednické Rovne	budovanie stokovej siete	2022-04-01	2023-12-31	Váh
SKA3080376	Lysá pod Makytou	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4040433	Mojzesovo	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA5070489	Mútne	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3070368	Nitrianske Rudno	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3070365	Nováky	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2010245	Okoč	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2024-12-31	Váh
SKA5070486	Oravská Lesná	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2022-12-31	Váh
SKA5070488	Oravské Veselé	budovanie stokovej siete	2023-07-01	2025-12-31	Váh
SKA4040435	Palárikovo	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2020266	Pata	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4060450	Preseľany	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4010398	Pribeta	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3020678	Pruské	budovanie stokovej siete	2021-06-01	2023-12-31	Váh
SKA5110503	Rajecké Teplice	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2070308	Suchá nad Parnou	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA5110507	Terchová	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2020268	Trstice	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3060344	Udiča	budovanie stokovej siete	2025-06-01	2027-12-31	Váh
SKA3070361	Valaská Belá	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA3010313	Veľké Hoste	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA4030417	Veľké Zálužie	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2040283	Veselé	budovanie stokovej siete	2022-01-01	2027-12-31	Váh
SKA2010255	Vrakúň	budovanie stokovej siete	2015-01-01	2027-12-31	Váh
SKA5030468	Žaškov	budovanie stokovej siete	2022-06-01	2024-12-31	Váh